



Risicomatrix voor een AI-project

Twaalf risico's die ik in AI-projecten het vaakst zie, met een eerste maatregel. Beoordeel kans en impact (L = laag, M = midden, H = hoog), pas aan, en wijs per risico een eigenaar aan.

#	RISICO	KANS	IMPACT	EERSTE MAATREGEL	EIGENAAR	STATUS
1	Tool vóór probleem: er wordt iets gekocht zonder helder knelpunt			Begin bij het knelpunt en de nulmeting; kies de tool pas na fase 1.		
2	Geen eigenaar met mandaat en tijd			Eigenaar benoemen vóór de start en vastleggen in het projectplan.		
3	Geen nulmeting , dus geen bewijs van effect			Meet uren en fouten van het huidige proces vóór de pilot.		
4	Privacy te laat geregeld (AVG, verwerkersovereenkomst, DPIA)			Privacy-check in fase 2, samen met de functionaris gegevensbescherming.		
5	Onjuiste uitkomsten (AI formuleert overtuigend iets verkeerd)			Menselijke controle op elke uitkomst die naar buiten gaat; geen automatische beslissingen over mensen.		
6	Slechte datakwaliteit			Test de data in fase 2 met een kleine steekproef; plan opschoning in.		
7	Weerstand of lage adoptie bij medewerkers			Luister vóór de keuze; begin met een toepassing die direct tijd teruggeeft; neem een kritische collega mee in de pilot.		
8	Pilot zonder vervolg (geen beheer, scholing of budget)			Reserveer beheerbudget en een beheerder vóór de pilot start.		
9	Leverancierslock-in			Leg overdraagbaarheid van gegevens en een exitregeling vast in het contract.		
10	Kennis vertrekt met de projectleider of externe			Overdrachtsplan vanaf dag één; alles gedocumenteerd op één plek.		
11	Scope kruipt op tijdens de pilot			Eén proces, één team, één doel; wijzigingen alleen via de opdrachtgever.		
12	Niemand durft te stoppen			Leg vooraf vast bij welk resultaat je stopt; plan een expliciet go/no-go-moment.		
13						
14						

Prioriteren: begin bij risico's met kans **H** en impact **H**. Bespreek de matrix elke twee weken in de projectgroep en leg wijzigingen vast. De lijst is een startpunt, geen volledig overzicht en geen juridisch advies. Meer: weareimpact.nl/kennisbank/waarom-ai-projecten-stranden · Hulp: weareimpact.nl/ai-projectmanager