

Go/no-go-checklist voor een AI-project

12 vragen om te beslissen op feiten in plaats van enthousiasme.

Gebruik deze lijst twee keer: **vóór de pilot** (mag het beginnen?) en **na de pilot** (doorgaan, bijsturen of stoppen?). Vul hem in met de opdrachtgever en de projectmanager, niet alleen met het projectteam dat er al energie in heeft gestoken.

PROJECT

DATUM EN MOMENT (VOOR / NA PILOT)

OPDRACHTGEVER

PROJECTMANAGER

A. Probleem en doel

1	Kunnen we in één zin zeggen welk probleem we oplossen, en voor wie?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
2	Hebben we gemeten hoeveel dat probleem nu kost (uren, fouten, geld)?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
3	Is vastgelegd wat "gelukt" betekent, in cijfers?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

B. Eigenaarschap en draagvlak

4	Is er een eigenaar met mandaat én tijd?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
5	Hebben mensen van de werkvloer meegedacht over het probleem en de oplossing?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
6	Weten we waar de weerstand zit en waarom?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

C. Regels en risico

7	Is duidelijk welke gegevens worden gebruikt, en is er een verwerkersovereenkomst?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
8	Is een DPIA nodig, en is die gedaan of gepland (met de functionaris gegevensbescherming)?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
9	Is bepaald welke uitkomsten altijd door een mens worden gecontroleerd?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

D. Geld en overdracht

10	Is budget gereserveerd voor beheer ná de pilot, niet alleen voor de bouw?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
11	Is bepaald wie het resultaat gaat beheren?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?
12	Weten we vooraf bij welk resultaat we stoppen?	☐ Ja ☐ Nee ☐ ?

Zo lees je de uitkomst

Nee of "?" op vraag 1 tot en met 4: nog niet starten. Dit is geen detail, dit is het fundament.

Meer dan drie keer nee of "?" in totaal: eerst herstellen, dan pas beslissen.

Alles ja, of maximaal twee keer nee: starten, en de resterende punten in de eerste weken oplossen.

Extra vragen na de pilot

13	Halen we het succescriterium uit vraag 3, vergeleken met de nulmeting uit vraag 2?	☐ Ja ☐ Nee
14	Wat zijn de ervaringen van gebruikers, ook van de sceptische collega's?	☐ Positief ☐ Gemengd ☐ Negatief
15	Kost de menselijke controle minder tijd dan de winst oplevert?	☐ Ja ☐ Nee
16	Wat kost productie structureel (beheer, scholing, licenties) en is dat gedekt?	☐ Ja ☐ Nee

Besluit

BESLUIT

☐ Doorgaan ☐ Bijsturen ☐ Stoppen

GENOMEN DOOR (OPDRACHTGEVER MET MANDAAT)

ONDERBOUWING EN EERSTE VERVOLGACTIES

WAT HEBBEN WE GELEERD? (ÉÉN ALINEA, DELEN MET DE ORGANISATIE)

Stoppen is een geldige uitkomst, mits je het vooraf zo hebt afgesproken. Meer over het besluit: weareimpact.nl/kennisbank/wanneer-stop-je-een-ai-project · Hulp nodig? weareimpact.nl/ai-projectmanager