

# Risicomatrix voor een AI-project

Twaalf risico's die ik in AI-projecten het vaakst zie, met een eerste maatregel. Beoordeel kans en impact (L = laag, M = midden, H = hoog), pas aan, en wijs per risico een eigenaar aan.

| #  | Risico                                                                  | Kans | Impact | Eerste maatregel                                                                                                        | Eigenaar | Status |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | <b>Tool vóór probleem:</b> er wordt iets gekocht zonder helder knelpunt |      |        | Begin bij het knelpunt en de nulmeting; kies de tool pas na fase 1.                                                     |          |        |
| 2  | <b>Geen eigenaar</b> met mandaat en tijd                                |      |        | Eigenaar benoemen vóór de start en vastleggen in het projectplan.                                                       |          |        |
| 3  | <b>Geen nulmeting</b> , dus geen bewijs van effect                      |      |        | Meet uren en fouten van het huidige proces vóór de pilot.                                                               |          |        |
| 4  | <b>Privacy te laat</b> geregeld (AVG, verwerkersovereenkomst, DPIA)     |      |        | Privacy-check in fase 2, samen met de functionaris gegevensbescherming.                                                 |          |        |
| 5  | <b>Onjuiste uitkomsten</b> (AI formuleert overtuigend iets verkeerd)    |      |        | Menselijke controle op elke uitkomst die naar buiten gaat; geen automatische beslissingen over mensen.                  |          |        |
| 6  | <b>Slechte datakwaliteit</b>                                            |      |        | Test de data in fase 2 met een kleine steekproef; plan opschoning in.                                                   |          |        |
| 7  | <b>Weerstand of lage adoptie</b> bij medewerkers                        |      |        | Luister vóór de keuze; begin met een toepassing die direct tijd teruggeeft; neem een kritische collega mee in de pilot. |          |        |
| 8  | <b>Pilot zonder vervolg</b> (geen beheer, scholing of budget)           |      |        | Reserveer beheerbudget en een beheerder vóór de pilot start.                                                            |          |        |
| 9  | <b>Leverancierslock-in</b>                                              |      |        | Leg overdraagbaarheid van gegevens en een exitregeling vast in het contract.                                            |          |        |
| 10 | <b>Kennis vertrekt</b> met de projectleider of externe                  |      |        | Overdrachtsplan vanaf dag één; alles gedocumenteerd op één plek.                                                        |          |        |
| 11 | <b>Scope kruipt op</b> tijdens de pilot                                 |      |        | Eén proces, één team, één doel; wijzigingen alleen via de opdrachtgever.                                                |          |        |
| 12 | <b>Niemand durft te stoppen</b>                                         |      |        | Leg vooraf vast bij welk resultaat je stopt; plan een expliciet go/no-go-moment.                                        |          |        |
| 13 |                                                                         |      |        |                                                                                                                         |          |        |
| 14 |                                                                         |      |        |                                                                                                                         |          |        |

**Prioriteren:** begin bij risico's met kans **H** en impact **H**. Bespreek de matrix elke twee weken in de projectgroep en leg wijzigingen vast. De lijst is een startpunt, geen volledig overzicht en geen juridisch advies. Meer: [weareimpact.nl/kennisbank/waarom-ai-projecten-stranden](https://weareimpact.nl/kennisbank/waarom-ai-projecten-stranden) · Hulp: [weareimpact.nl/ai-projectmanager](https://weareimpact.nl/ai-projectmanager)